## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | UNIÃO DAS ABELHAS | AMPLIAÇÃO DO SALÃO DAS ABELHAS DE PARANAIGUARA | AMPLIAÇÃO DO SALÃO DAS ABELHAS DE PARANAIGUARA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/26 | 2<br>09/26 | 3<br>10/26 | 4<br>11/26 | 5<br>12/26 | 6<br>01/27 | 7<br>02/27 | 8<br>03/27 | 9<br>04/27 | 10<br>05/27 | 11<br>06/27 | 12<br>07/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMPLIAÇÃO DO SALÃO DAS ABELHAS DE I | 169.974,56 | % Período: | 16,58% | 23,20% | 15,04% | 6,97% | 38,20% | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.023,86 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | AMPLIAÇAO - COZINHA, ÁREA DE SERVIÇ | 166.950,70 | % Período: | 15,07% | 23,62% | 15,31% | 7,09% | 38,89% | | | | | | | |
| 1.2.1. | FUNDAÇÃO | 18.884,11 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | PILARES | 6.279,83 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | VIGAS DE COBERTURA | 4.982,98 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. | COBERTURA | 24.412,32 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. | PLATIBANDA | 7.660,46 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2.6. | PILARETES DA PLATIBANDA | 2.384,80 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2.7. | ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO E REBO | 17.275,82 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.2.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.292,33 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.2.9. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3.835,12 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.2.10. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 6.044,40 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.2.11. | VENTILAÇÃO | 165,12 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.2.12. | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL | 1.800,48 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.2.13. | PISO INTERNO DOS AMBIENTES | 15.611,35 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.2.14. | ESQUADRIAS | 15.213,75 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.2.15. | TETO E FORRO | 4.827,69 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.2.16. | REVESTIMENTO DE PAREDES | 17.738,01 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.2.17. | LOUÇAS E METAIS | 11.542,13 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |

**Total: R$ 169.974,56**

| | | 1<br>08/26 | 2<br>09/26 | 3<br>10/26 | 4<br>11/26 | 5<br>12/26 | 6<br>01/27 | 7<br>02/27 | 8<br>03/27 | 9<br>04/27 | 10<br>05/27 | 11<br>06/27 | 12<br>07/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 16,58% | 23,20% | 15,04% | 6,97% | 38,20% | | | | | | | |
| | Repasse: | 28.187,80 | 39.440,56 | 25.568,15 | 11.845,12 | 64.932,93 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **28.187,80** | **39.440,56** | **25.568,15** | **11.845,12** | **64.932,93** | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 16,58% | 39,79% | 54,83% | 61,80% | 100,00% | | | | | | | |
| | Repasse: | 28.187,80 | 67.628,36 | 93.196,51 | 105.041,63 | 169.974,56 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **28.187,80** | **67.628,36** | **93.196,51** | **105.041,63** | **169.974,56** | | | | | | | |

PARANAIGUARA - GO
**Local**

quinta-feira, 11 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: MARIANA BUENO RAMOS**
**CREA/CAU: 1016191120/D-GO**
**ART/RRT: 1020250245661**

Mariana Bueno Ramos

Digitally signed by Mariana Bueno Ramos
Date: 2026.06.11 11:10:04 -03'00'